

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Дорожная карта внедрения комплекса ВФСК ГТО

в образовательном учреждении.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1	Создание совета по внедрению комплекса ГТО.	сентябрь 2015 г	Руководитель
2	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта.	сентябрь 2015 г	Руководитель, совет внедрения комплекса ГТО
3	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта.	2015 г-2016г.	Руководитель
4	Повышение квалификации учителей физической культуры.	Сентябрь–декабрь 2016	Лубнина О.Л.
5	Участие в проблемных семинарах по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической подготовленности всех участников образовательного процесса	в течение учебного года	совет внедрения ГТО
6	Проведение мастер-классов для педагогов ОО–по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно-патриотической направленности.	в течение учебного года	Кропачева Я.Н., совет внедрения ГТО
7	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО	Сентябрь – декабрь 2015	педагоги физической культуры
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО			
1	Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).	Май – июнь 2015 г	Руководитель
2	Разработка программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса	Август 2015	Педагоги
3	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО.	Август 2015	Учителя физической культуры
Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной кампании			

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов.	сентябрь 2015 г	Администратор школьного сайта, руководитель ПМО учителей физкультуры
2	Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта	в течение учебного года	совет внедрения комплекса ГТО
3	Создание бренда движения ГТО и дизайн-сопровождение Проекта в ОО.	август-декабрь 2015 г	Орган ученического самоуправления, родительский комитет
4	Организация работы по обеспечению присутствия информации о результатах внедрения Проекта в СМИ .	апрель-май	совет внедрения ГТО
5	Организация и проведение специальных церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов на празднике «Звездочки года».	По итогам сдачи нормативов ГТО	совет внедрения ГТО.
6	Выпуск газет и журналов на спортивную тематику	Постоянно	Орган ученического самоуправления
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1	Мониторинг физической подготовки обучающихся, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов и методологии тестирования. Создание базы данных обучающихся основной группы здоровья, заявившихся на сдачу норм ГТО.	Постоянно	совет внедрения ГТО, ПМО учителей физической культуры
3	Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья .	Постоянно	совет внедрения ГТО, медицинский работник
4	Организация процесса регулярного проведения мониторинга подготовки к сдаче норм ГТО в рамках уроков физкультуры .	Постоянно	Учителя физической культуры
5	Организация мониторинга и выявление обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в ОО для сдачи норм ГТО.	Постоянно	совет внедрения ГТО, ПМО учителей физической культуры.
Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности			
1	Организация секций по различным видам спорта под руководством преподавателей физической культуры, профессиональных тренеров и инструкторов.	Постоянно	Руководитель, руководитель ПМО учителей физической культуры и ОБЖ
2	Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям	Постоянно	Руководитель, руководитель ПМО учителей физической культуры и ОБЖ
3	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса	Постоянно	классные руководители
4	Организация спортивных турниров, викторин,	Постоянно	Руководитель,

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
	круглых столов, дискуссий.		руководитель ПМО учителей физической культуры .
5	Организация волонтерских движений, туристических походов, летнего городского оздоровительного лагеря.	Постоянно	заместитель директора по воспитательной работе Протонина О.А.
6	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Постоянно	Руководитель, ПМО учителей физической культуры
7	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Постоянно	Кропачева Я.Н.
8	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Постоянно	Руководитель, руководитель ПМО учителей физической культуры и ОБЖ, Совет внедрения ГТО

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Сформированная система стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.

2. Методические рекомендации для преподавателей физкультуры по работе с ребятами, неспособными успешно выполнять нормативы комплекса ГТО.

3. Методические рекомендации по эффективным способам и формам информационно-разъяснительной кампании по внедрению ГТО.

4. Рост профессионального мастерства учителей физической культуры.

5. Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в рамках внедрения ГТО.

6. Повышение мотивации «неспортивных» обучающихся к физической культуре и здоровому образу жизни, их приобщение к спорту.

7. Вовлеченность учащихся в непрерывный тренировочный процесс и соревновательную деятельность.

8. Высокий уровень общефизического развития участников образовательного процесса.

9. Удовлетворенность участников образовательного процесса функционированием инфраструктуры спортивно – оздоровительной среды школы.

10. Повышение процента охвата всех участников образовательного процесса программами дополнительного образования.

11. Уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к 2015 году на 40%.

**Возможные риски при внедрении комплекса ГТО в ОО
и способы их снижения**

Группы рисков	Виды рисков	Отрицательное влияние	Меры по снижению риска
Финансово-экономические	Отсутствие дополнительного финансирования	Отсутствие механизма оплаты педагогическим работникам и обслуживающего персонала за качественную работу по внедрению комплекса ГТО	Корректировка положения о фонде оплаты труда в части стимулирования труда работника и привлечения дополнительных внебюджетных средств
Социально-педагогические	Отсутствие достаточного количества подготовленных педагогических кадров.	Невозможность достижения требуемых результатов	Прохождение курсов повышения квалификации, проведение методических семинаров, участие в педагогических конференциях, форумах.
Социально-психологические	Низкий уровень мотивации педагогов, учащихся, родителей при реализации проекта	Ухудшение качества выполнения предусмотренных проектом задач.	Информационно-просветительская работа на общешкольных и классных собраниях, конференциях, круглых столах и т.д. Разработка механизма поощрения педагогов, учащихся и родителей Освещение в средствах массовой информации и сайте школы
Технико-технологические	Недостаточное количество спортивного инвентаря, учебно-наглядного оборудования, повышенная нагрузка на спортивные сооружения.	Недостаточная материальная база	Участие в конкурсах, поиск внебюджетных средств